


มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

การแบ่งงวดงานและงวดเงิน

โครงการ	ปรับปรุงอาคารการประมง จำนวน 1 งาน
สถานที่	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (ศูนย์รังสิต)
งวดที่ 1	จะจ่ายเงินให้ 40 % ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ - งานรื้อถอนฝ้าเพดาน, ดวงโคม, งานระบบต่างๆ แล้วเสร็จ - งานรื้อถอนโครงหลังคาและกระเบื้องมุงหลังคาเดิมแล้วเสร็จ - งานติดตั้งโครงหลังคาใหม่แล้วเสร็จ - งานติดตั้งวัสดุมุงหลังคาแล้วเสร็จ - งานทาน้ำยากันซึมหลังคา ค.ส.ล. แล้วเสร็จ - งานติดตั้งผนัง Siding เมทัลชีทแล้วเสร็จ แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป
งวดที่ 2 (งวดสุดท้าย)	จะจ่ายเงินให้ 60 % ของราคาที่ประกวดได้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ - งานเดินท่อไฟ ร้อยสายไฟแล้วเสร็จ - งานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ - งานติดตั้งดวงโคม, ระบบปรับอากาศ, ระบบต่างๆ แล้วเสร็จ - งานปรับปรุงห้องน้ำชั้น 1, 2 แล้วเสร็จ - งานติดตั้งบานประตูห้องปฏิบัติการ 3 แล้วเสร็จ - งานอุดซิลิโคนหน้าต่างห้องพักอาจารย์และโถงบันไดแล้วเสร็จ - งานทาสีแล้วเสร็จ - ทดสอบงานระบบต่างๆ เก็บความเรียบร้อยและทำความสะอาดแล้วเสร็จ แล้วเสร็จภายใน 150 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาเป็นต้นไป

()

ผู้แบ่งงวดงาน